


时间–完工时间权衡
300
295
290
285
280
C_{max}
R0+
STRC
0.2s
1s
2s
10^0
10^1
10^2
10^3
墙钟时间 (ms)


排程稳定性
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
占用改动比例
R0+
STRC
0.5
1.0
1.5
2.0
R0+ 预算 (s)