
关键链上走廊等待减少 25.5，完工时间缩短 36.5
关键链构成（时间单位）
等待：走廊占用
等待：上游工序
加工
等待：无车可用
100
80
60
40
20
0
9.5
59
4
3
5.5
33.5
OL
开环
$C_{\max}=91$
CLBS
本文
$C_{\max}=54.5$
OL
CLBS
$C_{\max}=91$
$C_{\max}=54.5$
0
20
40
60
80
100
时间（归因环节 $\subset[0,C_{\max}]$）

算例 A S11，种子 42